

Lägesbeskrivning hösten 2009

Under hösten 2008 formerades en styrgrupp för projektet och arbetet med projektet inleddes. Halmstad högskola, HH, påbörjade arbetet med att ta fram kursmaterial, föreläsare och organisation för seminarierna i de olika delarna.

HH tog fram material om empowerment, lokalt kapacitetsbyggande, att levandegöra kulturarvet, projektledning, genusfrågor, processledning, samhällsentreprenörskap, omvärldsanalys samt hur man lobbar och använder närheten till våra parlamentariker och hur man utvecklar kreativa krafter i landsbygd.

Planer för marknadsföring och tidsplan diskuterades.

Våren 2009 var ett utkast till kursplan, kursbeskrivning och kursdisposition färdigt.

Styrgruppen beslutade att utbildningen skulle drivas som en uppdragsutbildning.

Kommunikationsplan togs fram.

Projektet marknadsfördes första gången på båten Cinderella vid en konferens kallad ”Kvinnor i fören”. Tyvärr dröjde Jordbruksverkets, SJV, beslut för en fortsättning av projektet, därför vågade projektet inte marknadsföra utbildningen för start hösten 2009. Beslut togs att utbildningen startar våren 2010 i stället och pågår under hela det året.

Hösten 2009 har hittills en ny flyer tagits fram, avtal för uppdragsutbildningen skrivits, kursupplägg och kursplan reviderats. Arbetet med marknadsföring sker för fullt hela hösten.